УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1 г.УСМАНИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Б.А. КОТОВА»

02.02.2023 № 20 у

г.Усмань

Об утверждении плана инновационной деятельности

В целях реализации инновационного проекта в рамках деятельности МБОУ лицея №1 г. Усмани в статусе региональной инновационной площадки по теме «Театральная педагогика как средство формирования развивающей образовательной среды»

Приказываю

1. Утвердить план инновационной деятельности МБОУ лицея №1 г. Усмани в статусе региональной инновационной площадки по теме «Театральная педагогика как средство формирования развивающей образовательной среды» (Приложение №1).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор лицея И.А. Шепелева

Приложение 1

План инновационной деятельности

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий поих выполнению	**Срок (период) выполнения отдельного действия**
Организационный этап (январь 2023г. - август 2023г.)	
Создание проектной группы по разработке и реализации проекта из числа сотрудников лицея	Январь 2023г
Создание проектного офиса по реализации проекта с привлечением специалистов, обеспечивающих консультационную поддержку его реализации	Февраль 2023 г.
Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих и регулирующих деятельность лицея по реализации проекта	Апрель 2023 г.
Внесение корректировки в программу развития лицея и план работы на год, план работы предметных кафедр	Июнь 2023 г.
Создание сайта поддержки проекта	Июнь 2023 г.
Практический этап (сентябрь 2023г. – май 2025г.)	
Проведение семинаров:	
«Педагогический театр как форма организации работы**.** профессионального становления педагогов».	Ноябрь 2023 г.
«Театральная педагогика как педагогическое явление».	Апрель 2024 г.
«Театральная деятельность в школе – универсаьная образовательная модель»	Январь 2025 г.
Проведение флеш-моба «Мои ступени успеха»	Апрель 2025 г.
Создания диагностического инструментария процесса формирования метапредметных результатов	В течение этапа
Представление результатов реализации проекта инновационной деятельности на региональных конференциях, семинарах по заявкам заинтересованныхсторон.	В течение всего этапа
Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках проекта	В течение всего проекта
Разработка и апробация программ учебных предметов, надпредметных курсов	Сентябрь – 2023 Май - 2025
Формирование предложений по внесению изменений в ООП, программу развития школы, в сложившиеся системы управления качеством образования	Сентябрь – 2023 Сентябрь - 2025

Деятельность новых образовательных компонентов ООПООО	Сентябрь – 2023 Сентябрь - 2025
Мониторинг реализации Проекта	постоянно
Аналитический этап (сентябрь 2025г. – декабрь 2025г.)	
Анализ и обобщение результатов реализации задачинновационной деятельности, уточнение основных условий его эффективной реализации.	Октябрь – ноябрь 2025
Публикация методических материалов по итогам инновационной деятельности, ретрансляция инновационного опыта.	Сентябрь 2025 – декабрь 2025